SPRINT RETROSPECTIVE		
Pontos Positivos	Pontos negativos	
	Pontos	Ações derivadas
O prazo da sprint foi	Método de mudança de cor	Cabe implementar uma
estipulado	aplicado (tag font no html)	cultura de estilização por
corretamente.	pode dificultar o trabalho no	CSS, de modo a facilitar a
	futuro, seria melhor aplicar a	manutenção do código.
	estilização por CSS.	
O tom de azul	Além de alterar os nomes dos	Em vez de apenas executar
escolhido agradou o	links na página de contato,	exatamente o que o cliente
cliente.	uma descrição detalhada (com	deseja, pensar em meios
	o uso de uma tag abbr por	para agregar mais valor ao
	exemplo) poderia agregar mais	produto com base nas
	valor ao produto.	histórias.
O cliente/usuário	A divisão de tarefas poderia	Realizar o daily scrum sem
ficou satisfeito com	ter sido melhor implementada,	falta, para garantir a divisão
o que foi	para garantir que nenhum	adequada das tarefas e
apresentado no	desenvolvedor ficasse com	evitar retrabalhos.
review meeting.	tempo ocioso.	